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一、工程概况
本工程为小型农田水利工程，地处榕江县栽麻乡，距县城35公里。栽麻乡片区设计灌溉面积1410亩，其中新增灌溉面积135亩、改善灌溉面积780亩、恢复灌溉面积495亩、分别位于栽麻一村、栽麻二村、丰登村、高洞村。由宰南渠道、大应沟渠道、便格渠道、机要渠道、平雪1号渠道、平雪2号渠道引水灌溉农田。
栽麻一村设计灌溉面积355亩，其中改善灌溉面积355亩，由宰南渠道引水灌溉；
栽麻二村设计灌溉面积300亩，其中恢复灌溉面积300亩，由大应沟渠道引水灌溉；
丰登村设计灌溉面积296亩，其中新增灌溉面积135亩，改善灌溉面积106亩，恢复灌溉面积55亩，由机要渠道引水灌溉；
高洞村设计灌溉面积459亩，其中改善灌溉面积319亩，恢复灌溉面积140亩，由便格渠道、平雪1号渠道、平雪2号渠道引水灌溉。
二、工程承包与开竣工时间
工程批建后，由榕江县小农水重点县和五小水利工程建设中心作为项目业主负责组织实施。项目实施方式为：通过自行采购方式，将该工程承包给凯里市鸿达水利水电送变电工程有限责任公司施工，并于20xx年8月26日签订工程施工合同。工程施工合同签订后，凯里市鸿达水利水电送变电工程有限责任公司在当地党委、政府的大力支持和项目业主单位的精心组织与督促下，于20xx年9月26日进场正式动工，经项目区广大受益群众的极积配合和施工单位的努力，于20xx年6月24日全部完工，工程建设总工期为9个月。
三、工程建成设施及完成工程量
该工程在施工过程中严格按照项目实施方案确定的建设目标来组织实施。
1、工程主要建设内容
(1)大应沟渠道，干渠（1条）：4326.9m（其中250钢管有三处总长42.5m），支渠（1条）：360.0m；
(2)宰南渠道，干渠（1条）：1036.4m，支渠（7条）：1939.9m；
(3)机要渠道，干渠（1条）：1562.0m，支渠（1条）：172.0m，110PE管安装：1867.0m，63PE管安装：1527.5m；
(4)便格渠道，干渠（1条）：916.0m，支渠（2条）：820.0m（其中160PE管安装：50.0m）；110PE管安装：1867.0m
(5)平雪1号渠道，干渠（1条）：1429.0m（其中160PE管安装：15m），支渠（3条）：466.0m（其中160PE管安装：75.0m）；
(6)平雪2号渠道，干渠（1条）：490.7m（其中160PE管安装：23m）；
(7)大应沟取水堰，长5.3m；
(8)、便格取水堰，长12m；
(9)、平雪取水堰，长11.2m；
四、工程完建总投资
1）合同工程总价为：贰佰捌拾壹万贰仟玖佰柒拾肆元伍角陆分（￥2812974.56元）。其中：工程费用68609.14元；建筑工程2630705.13元，临时工程113660.30元。
2）结算工程总价为：贰佰伍拾柒万肆仟捌佰叁拾元陆角柒分(￥2574830.67元）。其中：工程费用62800.75元；建筑工程2164617.02元，临时工程113660.30元，新增工程233752.60元。
3）减少投资：￥2812974.56￥2574830.67=￥238143.89元。工程竣工结算表、工程计量签证单及竣工图附后。
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一、工程概况
由x工程有限公司承建的xxx工程项目，位于xxx。
建设单位为xxx；地质勘察单位为xxx；设计单位为xxx；监理单位为xxx；监督机构为xxx；材料试件检测单位为xxx。
该工程为七层框架结构，建筑面积xxx，中标价为xxx，建筑物长度xxm、宽度xxm、高度xxm，底层层高xxm、标准层层高xxm，基础型式为混凝土独立基础该工程于x年x月x日开工，至x年x月x日完成并进行了初验收；且工程档案资料完整、齐全，并经总监理工程师审查通过。
我公司对初验提出的整改项目在x年x月x日已全部整改完成至符合质量标准要求。
至此，我公司已按施工合同的要求完成了约定的承包内容。
二、质量控制措施
我公司在中标此工程后，马上组织精干力量，挑选比较优秀的管理人员组成项目经理部，由项目技术负责人主持编制《施工组织设计和方案》，并经公司技术负责人审核后，报请总监理工程师审查通过。
我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管理体系，把质量责任落实到每一个员工，实行质量与经济挂勾制度，在施工中严格执行“三检”制度，并切实把好原材料质量关；从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工，严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家现行施工质量验收规范；按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300―20xx的.新规范进行质量验收，没有违反工程建设标准强制性条文，没有发生质量事故和人员伤亡事故。
三、各分部工程质量情况分述如下
1、地基与基础分部工程：
本分部工程共分为2个子分部工程(无支护土方子分部和混凝土基础子分部)、5个分项工程计10个检验批。
1)分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；检验批的质量验收记录完整；子分部工程所含分项工程的质量均验收合格；质量控制资料完整；分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合规范规定；观感质量验收合格。
2)基础工程水泥进场1批、送检1次，钢筋进场1批、送检1次，钢筋闪光对焊接头Φ12～Φ25各试验1组，钢筋电弧焊Φ16～Φ25各试验1组，C10、C25和C30的混凝土配合比各做1组，垫层C10混凝土标养试块留置2组(试块强度最低值达13.0MPa、平均达15.2MPa)，柱基础C25混凝土标养试块留置12组(试块强度最低值达28.8MPa、平均达35.2MPa)。
3)基础大放脚顶至地梁下的短柱C30混凝土标养试块留置1组(试块强度达39.8MPa)，地梁C25混凝土标养试块留置2组(试块强度最低值达30.3MPa、平均达35.2MPa)、同条件养护试块地梁部位留置2组(7天龄期的抗压强度最小值达到设计强度的95%以上)，混凝土试块强度经评定达合格。
2、主体结构分部工程：
本分部工程共分为2个子分部工程(混凝土结构子分部和砌体结构子分部)、6个分项工程计72个检验批。
1)分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；检验批的质量验收记录完整；子分部工程所含分项工程的质量均验收合格；质量控制资料完整；分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合规范规定；观感质量验收合格。
2)主体结构用水泥进场4批、送检4次，钢筋进场4批、送检4次，钢筋闪光对焊及电弧焊的接头Φ12～Φ25规格共试验4批，竖向钢筋电渣压力焊接头每层送检1次。
3)C25混凝土配合比做4组(标养试块留置32组)、C30混凝土配合比做4组(标养试块留置42组)，屋面抗渗混凝土S6做配合比1组(抗渗试块留置2组)、屋面水箱抗渗混凝土S5做配合比1组(抗渗试块留置2组)、构造柱和栏板的C20混凝土做配合比1组(每一楼层留置标养试块1组)；同条件养护试块每层楼板留置2组(7天龄期的抗压强度最小值达到设计强度的95%以上)，混凝土试块强度经评定达合格。
4）砌体用多孔砖和空心砖共进场8次，合格证8份，送检16次；砌筑用水泥共进场2批、送检2次，M5砌筑砂浆配合比做2次、M10砌筑砂浆配合比做1次；每楼层M5和M10砌筑砂浆试块各留置2组，砂浆试块强度评定合格。
3、建筑装饰装修分部工程：
本分部工程共分为7个子分部工程(分别为地面子分部、抹灰子分部、门窗子分部、饰面板(砖)子分部、幕墙子分部、涂饰子分部和细部子分部、)、19个分项工程计133个检验批。
分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；检验批的质量验收记录完整；子分部工程所含分项工程的质量均验收合格；质量控制资料完整；分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合规范规定；观感质量验收合格。
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一、工程概况：
资兴市东江路提质改造工程由郴州经济建设投资公司建设，郴州市规划设计院负责设计、深圳市天创健建设工程监理咨询有限责任公司负责现场监理、湖南省螺丝建筑有限公司负责施工、资兴市质量监督站负责材料检测和现场测试。
资兴市东江路提质改造工程，该工程地点在鲤鱼江城市内总长1880m，质量要求为合格，合同工期为100天，合同价款为13480万元，主要施工项目包括软基处理、排水工程、路面工程、平石安装和3个人行通道，其中：
①软基处理深度为1.0m(换填级配砂砾)。
②道路路面工程，20cm级配碎石+20cm5%水泥稳定砂+22cmC35砼路面。
本工程正式施工于20xx年4月27日，竣工于20xx年8月5日，工程地处繁华路段，施工范围内均用彩钢板围护，并设有警示牌及绕行标志。由于缺少地下管网资料，开挖过程中均派专人看护，一经发现其他专业管线及时通知建设单位。我公司一直秉承为业主提供最好的服务原则，以建设工程施工合同为依据，认真履行施工合同义务，并积极与业主、监理及各相关单位配合，以保证工程的正常运行。
二、工程施工依据
1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。
2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ390)
3、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ120xx)
三、工程质量验收情况:
根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求，对施工全过程进行了工程质量自检，全部工序均验收合格.
四、质量控制资料核查情况：
1、砼涵管：其送检数量及组数均满足代表性要求，所检项目均符合指标要求。
2、平石：其送检数量及组数均满足代表性要求，所检项目均符合指标要求。
3、路面工程：级配碎石和5%水泥稳定砂配合比，路面砼采用商品砼，试验块和成分送质检站检验合格；厚度、平整度、弯沉监理与质检部门现场监督检测验收合格,。
五、结构安全和使用功能抽查情况：
路面弯沉检测、抽芯检测，试验结果符合要求。
六、工程质量自评等级
综合上述：本工程质保资料齐全完整，施工质量符合设计和规范要求，自评质量等级为合格。
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一、工程概况
1、工程名称：xxxx室内装修工程
2、建设单位：xxxxx
5、监理单位：xx监理
6、施工单位：xxxxxx有限公司
7、施工面积：约xxx多平方米
二、施工概况
本工程是xxxxx室内装修工程，装饰改造总面积为xxx平方米，该工程位于xx市xxxxx院内。
主要施工内容为：
装修施工图的所有工作内容，包括土建改造、装修、给排水、电气照明、综合布线、空调电源、卫生洁具(含拖把池、陶瓷面盆)等；不含空调安装、消防安装、家具、窗帘。
施工依据施工组织设计和设计图纸，根据工期，质量要求。
项目部建立技术负责人、施工员、质安员、班组长组成的质量管理体系，从施工图会审，到原材料、成品、半成品保护及验收评定，都正常有序地进行施工，内部管理工作基本正常。
三、施工依据
a)设计图纸及图纸会审纪要和施工联系单。
b)国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。
四、施工阶段工程质量控制
施工工程中，按照设计要求和业主意图，要求施工人员在施工中遵守国家和地方建筑法规、规范，遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文。
要求施工项目部建立健全质量管理体系，建立有效的质量监督机制。
对工程质量实行自检、专检，在施工内部形成三级自检质量控制体系。
工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料，经业主、监理共同验收，并按规范进行复验，合格品方可使用，不合格品予以退还。
其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。
施工过程中做好事前控制，对分项工艺操作是否标准，施工是否规范等控制。
对隐蔽工程实行施工方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改，合格后进行下道工序施工，并及时做好隐蔽记录，对重要测试部位进行旁站，如试水、试压、试电等。
在日常巡视中，发现质量问题或不规范施工，用口头或书面通知施工作业人员进行整改，并经监理复验合格后方可进行下道工序施工。
主要试验及测试项目如下：
(1)给水管道试压：在相应的压力及测试时间下，无渗漏，结果符合要求。
(2)排水管通水及通球试验：测试结果符合要求。
(3)卫生器具盛水试验：测试结果符合要求。
工程从开工到竣工共核查相关资料，有技术复核记录，施工日记，隐蔽工程记录和各种进场材料设备保证资料等，其技术资料基本齐全。
五、工程质量评定
本装饰工程经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位多方努力。
现已基本完成施工合同所需要的内容，经预验，认为本工程基本进入竣工状态。
1、本工程共3分部，装饰工程、电气工程、给排水工程，施工单位自评为“合格”。我施工项目部经竣工资料的审查及现场抽查，基本满足施工验收要求。
2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工，其布局和风格满足业主意图。经检查其保证资料基本齐全，保证项目满足要求，其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。
3、安装工程按照要求施工，基本达到要求。
4、工程观感质量综合评定为“一般”。
在本工程施工过程中，我方在质量方面严格把关，全面检查，但必存在有不足之处，以上评价意见敬请业主、监理等各位领导、专家审核。
希望各位领导在检查中提宝贵意见，对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查，争取把一个合格的工程交付业主手中。
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一、工程概况：
工程名称、地点、规模、类型：
乐海路天然气加气站，项目位于乐海路与浔江路交口处，现为厦门华润燃气有限公司的加气站，新建加气站建筑面积538.36�O，规划用地面积2975.75�O，合同工期为117天。
站内设施如下：
a、站房（装修改造）
b、加气岛罩棚
c、LNG/LCNG加气站工艺区
d、CNG加气站工艺区
二、参建单位
建设单位：厦门华润燃气有限公司
监理单位：陕西省工程监理有限责任公司
设计单位：无锡华润燃气工程设计有限公司
勘查单位：厦门华岩勘测设计有限公司
施工单位：厦门广实建设有限公司
检测单位：福建省建筑工程质量检测中心有限公司厦门分公司
三、按图施工情况、主要设计变更及执行情况
1、20xx年9月17日，参加由建设单位组织的设计技术交底及图纸会审会，对图纸疑问等问题进行回复答疑；在本工程施工中，严格按设计文件及技术规范要求组织施工。
2、20xx年10月14日，根据现场施工实际情况，取消储气瓶组基础下的4根水泥搅拌桩，采取换填夯实进行置换。具体详设计变更单02号，已严格按设计变更图纸进行施工。
3、20xx年11月26日，根据桩基现场检测实际情况和复合计算，对加气岛、储罐围堰基础进行加强布置，具体详设计变更单04号，已严格按变更单要求执行施工。
四、施工合同履行情况
已按合同要求全部完成所约定的承包范围。
五、施工技术标准、强制性标准执行情况
1、本工程主要执行或参照执行的技术标准为：
1）、无锡华润燃气工程设计有限公司提供的施工图纸及设计变更单。
2）、《建筑结构荷载规范》（GB5000920xx）
3）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007―20xx）
4）、《建筑地震设计规范》（GB50011―20xx）
5）、《混凝土结构设计规范》（GB50010―20xx）
6）、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB5006820xx）
7)、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》（GB50202―20xx）
8）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204―20xx）
9）、《工程测量规范》（GB5002620xx）
10）、《岩土工程勘察规范》（GB500212009）
11)、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300―20xx）
12)、工程建设标准强制性条文。
2、在本工程施工过程中，施工单位能自觉执行有关的施工技术标准，未发现有违反工程建设强制性条文的情况。
1）、严格进行材料见证取样送检制度，杜绝使用不合格产品；
2）、钢筋下料按设计要求进行下料施工，基础为50mm厚水泥砂浆垫块，保证钢筋保护层厚度。严格按设计配合比进行砂浆计量拌制，及控制商品砼进场质量。
3）、严格控制商品砼进场质量；
4）、严格按规范要求进行砼养护工作，保证14天养护工作，采用自来水进行养护；
5）、模板工程严格按规范要求进行制作施工；
6）、对于每道隐蔽工程均在相关部门验收同意隐蔽后方进行下道工序施工；
7）、本工程在施工过程中无违反《工程建设标准强制性条文》，严格执行国家及地方相关规范标准；
六、重要分部分项专项验收结论及重要使用功能试验结果
1、20xx年10月30日由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对加气岛、压缩机、设备基础、储罐围堰进行桩基检测选桩，根据工程的特点及相关检测规范，选择有代表性的桩号。
2、20xx年12月22日由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对加气岛、压缩机、设备基础、储罐围堰水泥土搅拌桩的桩基子分部进行验收，经核查相关内业资料、现场查看，各方同意验收，进入下一道工序。
3、20xx年12月10日、20xx年12月27日，由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对加气岛、压缩机、设备基础、储罐围堰基槽进行验收，经核查相关内业资料、现场查看，各方同意进行基槽验收，进入下一道工序。
4、20xx年01月03日，由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对基础承台、独立基础、底板钢筋进行验收，经核查相关内业资料、现场查看，各方同意进行钢筋工程隐蔽，进入下一道工序。
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序言
随着社会的发展，城市的功能日益完善，其中，最重要的就是对城市治安的治理，目前，公安指挥调度系统正处在进一步发展和完善阶段，湖北省各级公安机关的指挥调度系统各不相同，其发挥的作用仅限于单独一城区的接警和处警，其有效性和信息共享能力非常有限，没有形成全省统一的指挥体系。“110”、“119”、“122”三台也大多是分离的模式，不利于突发案事件的指挥与调度；目前“三台”都有各自的应用系统，无法满足整体调度的需要；一定程度上造成了人力、财力上的浪费。这种状况与计算机技术发展状况极不相符，同时在一定程度上阻碍了指挥调度技术的发展，影响了公安机关的快速反应能力，亟待解决。
公安部目前在山西召开专题会议，要求统一“网上指挥调度系统”，实现系统网络化、平台化，从而达到“三台合一”，整合资源，节省警力、财力、物力的目的。基于以上情况，XX省公安厅提出了开发“三台合一”网络平台系统“XX省公安指挥中心网上指挥调度系统”的要求。系统的建设目标如下：
1、实现“三台合一”
2、全省指挥调度系统网络化、平台化
3、全省指挥调度系统大联网
4、采用先进技术，确保系统运行效率
5、逐步实现与GIS地理信息系统和GPS全球卫星定位系统连接，实现全方位的指挥与调度逐步实现超媒体（语音、数据、图像、视频）的指挥调度系统。XX指挥中心在此原则下进行建设。
XX公安局110指挥中心系统工程
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湖北省XX公安局110指挥中心系统工程，由XX科技发展有限公司承建。该工程在XX公安局的直接领导和支持配合下，完成了从方案设计、设备就位、工程安装调试、开通运行的各项工作。
本系统工程从系统布线到设备硬件、软件的安装及调试均由承建方负责提供和安装调试。系统包括中心大屏幕、LED条形屏、电视幕墙、操作台、2M机柜、电视机、接警电脑、“三台合一”软件系统等。其中接警电脑、网络交换机、UPS电源和电视机由甲方自己提供，乙方负责安装调试。
系统布线严格按照有关要求，所有线路走向整洁，美观，牢靠，规范，接地规范，符合国家规定。在电视墙体左侧安装有4路空气开关，从机房总电源处取电，分别控制LED、大屏幕和电视机。操作台由UPS不间断电源供电，保证“三台合一”系统24小时正常工作。
本系统指挥中心大屏幕采用84’丹麦SVS广角幕，3500ANSI流明投影机，一体电视幕墙结构。整个框架流畅美观，视觉效果好。4路VGA和1路监控图像信号接大屏幕，在大屏幕上直接显示，14路电视机直接显示监控图像（后期监控工程）。
三台合一调度机使用凌华工控HCCP610整机、D-LINK网络交换机、湘计华成公安指挥中心网上指挥调度系统V1.0及多功能语音系统软件、接警电话等。需要实现指挥中心三警合一：电话接警和网上调度功能。同时安装GIS地理信息平台软件和电子地图。
本工程经承建方和建设方的共同努力，达到了原设计方案标准，将为XX公安局接处警及城区治安工作起到积极作用。
同时感谢XX各级部门对我公司工作的大力支持及配合。
XX科技发展有限公司
二Oxx年十二月
XX公安局110指挥中心系统工程
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由XX科技发展有限公司设计并承建的XX公安局110指挥中心系统工程，整个系统硬件设备安装完毕，系统各软件调试完成，整个系统现运行正常，于20xx年12月30日已正式完成,投入使用，进入试运行阶段。在试运行后双方签定验收材料。
系统正式交付使用！
建设单位（甲方）：承建单位（乙方）：
XXXX科技发展有限公司
签字：签字：
日期：年月日日期：年月日
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1、施工单位质量责任行为情况（如是否依法承揽工程、分包工程签订合同与资质相符；是否建立工程质量保证体系，是否建立各级质量责任制及质量控制程序）；
2、本工程是否已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容；
3、在施工过程中，执行强制标准和强制性条文的情况；
4、施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题是否确已改正，并得到监理单位的认可；
5、工程完工后，企业自查，是否确认工程达到竣工标准，工程质量达到合格质量等级，满足结构安全和使用功能要求；
6、工程质量保证资料（包括检测报告的功能试验资料）基本齐全且已按要求装订成册；
7、建筑物沉降观察成果和倾斜率情况；
8、其它需说明的情况。
