工地监理会议纪要
工程监理例会会议纪要
工程名称：__改造工程拆迁安置还房小区(二标段)
时间：__年_月_日14:00时
地点：项目部施工现场会议室
参加单位及人员：详见签到表。
监理单位：__监理咨询有限公司
施工单位：__建设公司第三建筑工程公司
会议由__监理咨询有限公司__监理组总监代表__组织召开，会议内容纪要如下：
一、总结上周生产完成情况
上周计划要完成D组团一单元，二单元的屋面构架，三单元最后一层标准层浇筑完毕，但进度严重滞后，只好拖到本周浇筑砼。上周D组团砌墙任务基本完成。
C组团孔桩开挖进展顺利，3井塔机基础作业面也出来了，下一步工作就浇筑塔机机座混凝土了。
二、下周生产进度安排：
1、C组团完成10个孔桩，争取验收10个孔桩。
2、D组团完成3单元19层标准层的混凝土浇筑，完成1～2单元的屋面构架砼浇筑。
3、电梯井圈梁及机房下周争取完工。
4、安全生产问题，任何时候都不能松这一根炫，劳务这一块要多配合。
三、完成D组团主体施工，全力以赴开展C组团的基础施工。
1、按照业主的要求，积极主动地加快工程进度。
D组团既定目标，形象进度，工程质量要达到国家验收标准，这一目标是决不动摇的。
C组团基础开挖，场地平整工作已经做完，机械孔桩开挖，人工孔桩开挖摊子正全面铺开，3井塔机基础也开挖完成，具备混凝土浇筑条件。C组团全面施工条件已成熟，应申请施工开工令，不能影响整体工期。
2、尽职尽责，确保安全目标的实现。(安全目标“三杜绝一确保”;
①杜绝工程安全特重大，大事故，险性事故;②杜绝责任人死亡事故;③杜绝重大火灾，爆炸事故;④确保施工安全。)要加强“四口五临边”的防护工作，切不能麻痹大意，一定要保证现场安全。
3、保质保量，抓好工程形象。
4、注意施工环境的改进和保护，保护现场施工人员的健康。
5、加强施工现场的管理，做到文明施工。
最后会议要求：
离年底还有31天，我们要认真学习、贯彻党的“”精神为确保年度计划的完成，整个项目员工要动员起来，精神上不能松懈，真抓实干，把D组团工作抢出来，把C组团工作提上去，以实际行动落实“复兴之路”中去。
主送：遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司
抄送：贵州省冶金建设公司第三建筑工程公司
__监理咨询有限公司
