调价报告范文
致：中建八局沈阳航空学院回迁房项目部
我司承建沈阳中粮航空学院回迁房南区项目工程，现1#、2#、3#、4#、5#、6#、8#、9#及7#、8#地下车库主体结构施工已全面完工。二次结构施工正在紧张有序的进行中。关于南区1#、3#网点、6#设备用房及2#汽车坡道的施工，由于现场施工条件的限制、现场早期施工规划的失误等诸多因素的影响。造成现在才开始进行开挖施工。
由于设备用房、汽车坡道均为基础底板上一层结构及网点为4米深埋土独立基础柱上二层结构;且主体结构已全部完工，给网点、设备用房及汽车坡道等尾期零星工程的施工及施工人员的组织造成极大的困难，且工人工资急剧上涨，造成敝司施工结构成本施工人工成本等总体成本费用的大幅增加：①钢筋：1200元∕吨;
②模板接触面积：61元∕M²;③砼：60元/M³;
④基础清土、砌砖等：80元/M²;⑤脚手架：27元/M²;
⑥水电安装：63元/M²;
⑦材料：135元/M²;
⑧二次结构：136元/M²;
⑨管理费用：40元/M²;
基于以上事实及原因，敝司要求贵公司根据现场实际情况及我司施工的实际难度，对网点、设备用房及汽车坡道的施工价格进行合理的调整。
望贵公司领导及项目部领导及时调查研究，给我司一个合理的答复，以利于工程的顺利施工。
谨致!
顺祝商祺!
重庆平强建筑劳务工程公司
沈阳中粮航院回迁项目部
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