防洪抢险应急工作方案
第一节预案编制目的、依据
一、编制目的
本项目汛期为5～11月，以台风雨为主，其次是热雷雨、地形雨和锋面雨，有可能出现较大洪水。为切实做好工程防汛工作，保证工程在雨季安全渡过汛期顺利施工，维护广大群众正常的生产生活秩序，确保人民群众生命和财产安全。特定本方案。
二、指导思想及编制依据
1、根据《中华人民共和国安全生产法》的相关法律规定为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全员参与，确保项目平安。
2、海南海控水利建设有限公司颁发的红岭灌区工程西干支渠项目土建施工I标段施工招标文件。
3、工程所涉及的主要规范、法规等。
(1)、《中华人民共和国防洪法》;
(2)、《中华人民共和国防洪条例》;
(3)、《安全技术措施计划的项目总名称表》;
(4)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-20__)。
三、启动依据
依据海南省气象局，综合海口市气象台发布台风、暴雨、洪水预警信号为准，接到通知本方案正式启动。
第二节防汛组织管理
一、本工程安全度汛情况说明，总目标及原则
1、本工程安全度汛情况说明
防汛的主要任务是短期的临时降雨，为提前做好防汛工作，确保安全度汛，把防讯工作真正的落到实处，即思想到位，措施到位，落实到位，指挥到位确保人民生命财产的安全和生活的稳定，做好安全度汛工作。
2、防汛工作的总目标
按照“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的工作方针，切实落实防汛工作责任制，做到责任到位，指挥到位，人员到位，物资到位，措施到位，抢险及时，确保本工程各项工作能够顺利进行。
3、度汛工作原则
本工程防汛抢险工作，实行统一指挥，统一协调，统一部署，快速反应，科学应对，分级实施的原则
二、防洪度汛组织结构及领导小组
1、汛期期间严格执行值班制度，值班人员24小时值班，做好值班记录，严明纪律，密切监视雨情、听取每天的天气预报，一旦有汛情发生及时上报防汛指挥部，同时做到信息反馈和科学调研。在汛期建立领导值班制度，主要领导亲自带班制度，确保汛情发生变化时，能够第一时间作出决定，指挥防汛工作。建立各级施工人员防汛生产责任制，做到层层负责，竖向到底，一环不漏。
2、成立安全度汛领导小组：
组长:项目经理
副组长：项目副经理、技术负责人、安全部长
组员：各部部长及后勤人员
参加防汛抢险队伍：所有施工队伍
进入汛期后，派专人随时监督、检查和维护边坡的稳定情况、泄洪系统的运行情况。根据水文情况，分析是否可能发生较大洪水，以便提前指挥人员、设备设施、材料及时撤离洪水影响区。设立相应的防洪度汛交通管制区，在防汛抢险期间不允许非抢险人员、车辆进入该管制区。
三、度汛方案为保证工程如期完成，确保施工期内本工程不受影响，保证主体工程安全度汛，特制定如下安全度汛方案和技术措施。
1、积极配合地方部门做好防汛、度汛工作，保证安全度汛，建立防汛度汛领导小组，由中小河流治理工程建设管理处负责，各施工单位主要负责人参加，明确各成员的责任和义务，各负其责。
2、施工期的度汛，根据设计要求和工程需要，在施工易淹没区，所有机械设备、物资撤出低洼地区。
3、汛期做好主体建筑物的防雨工作，做好现场排水工作，防止雨水进入基坑。
4、施工中密切和当地气象部门联系，准确掌握天气变化情况，建立天气和水情预报制渡。
5、汛期临前，结合实际情况对配备的设备物资进行必要的检查，保持设备运转良好，物资充分。
6、防汛抢险队物质储备(见下表)序号物质品种配备数量单位备注1编织袋1000条
2雨衣50件3雨靴50双4塑料布1000㎡5绝缘鞋50双6绝缘手套50双7铁锹100把8手推车10辆9桩木100m310潜水泵12台11排水胶管1200m12对讲机10个13挖掘机4台14装载机4台15运输车10辆在各险工段备砂、备土用于防汛抢险，保持防汛道路畅通。
四、汛期期间原材料的储存和堆放
1、木料全部存入仓库，没有仓库的搭设专门的棚子，保证不漏、不潮，下面架空通风，四周设排水沟，避免积水。
2、钢筋一定要有足够的储备，以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路(保证一定的排水坡度)，防止钢筋生锈。
3、机电设备等进场后，尽量运入仓库内，否则必须采取防雨措施。
4、汛期所需材料、机具、设备，如水泵、抽水软管、草袋、塑料布等由材料部门提前准备，及时组织进场。水泵等设备要提前进行检修。
5、汛期施工前要对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，确保用电安全。现场配电箱要支防砸、防雨、防护棚。
五、汛期期间主要施工技术
1、土方施工
汛期土方施工时，多听气象报告，若有雨，则不能进行土方开挖。对已开挖的基坑槽底两侧的排水沟和集水坑加大、加深，以适应大体积抽水的需要，尽量做到雨停基坑槽内无积水。基坑槽汛期回填时集中力量，分段施工，工序紧凑，取、运、填、平、压各环节紧跟作业。汛期施工及时压完已填土层并将表面填平，做成一定坡势。
设专人员负责监测边坡的稳定情况，做好位移记录，以防坑壁受雨水浸泡造成塌方。
2、砌筑施工
砌筑施工前，要检测砌块的含水率，砂浆随拌随用，受雨冲刷而失浆的砂浆，应重新加灰搅拌后才能使用。刚砌成的砌体若经雨水冲刷，砂浆中胶结料流失，应拆除重砌。每日收工时妥善覆盖砌体表面。
3、混凝土施工
(1)、在混凝土施工阶段，大雨来临之际不能浇筑混凝土。平时要及时掌握天气的变化情况，特别是在雷雨之际，更需要注意，以保证混凝土连续浇筑的顺利进行，确保混凝土质量。
(2)、准备足够的塑料布，对新浇筑的混凝土遇雨必须及时进行覆盖防护;在地基或基土上浇筑砼，要清除淤泥和杂物，并有排水和防水措施。
4、模板工程
(1)、大模板堆放场地须全部铺设石子，做好防风措施，保证大模板的堆放角度，并用钢管对大模板进行连接。
(2)、对于合模后不能及时浇筑的模板，在模板底部留设排水口。
(3)、定制木模板、木料、竹胶板等堆放场地，高出周边地面，严禁雨水浸泡。现场钢管等周转料存放场地，排水通畅，下雨后及时覆盖塑料布。
5、钢筋工程
(1)钢筋原材存放在指定位置，半成品钢筋堆放场地高于地面不小于200mm。
(2)在下雨前及时对钢筋堆放场地的钢筋进行覆盖，防止钢筋生锈。
(3)直螺纹套筒套丝加工后必须立即套上塑料保护帽，防止套丝破坏或生锈。
(4)雨天禁止露天进行钢筋焊接及加工作业。
(5)雨天使用钢筋加工机械时，在加工棚内进行。
6、钢结构工程
(1)、钢构件堆放场地要平整、坚实、并有足够的垫木，使构件放平稳，不致变形。场地四周设排水沟，并有遮盖措施，以免构件浸泡，锈蚀。
(2)、遇雨或大风天气停止钢结构的吊装和安装;雨天或构件表面有水的情况下，严禁进行高强螺栓施工作业。
(3)、汛期施工期间经常对所用的吊装机具设备等进行检查，发现问题需及时解决。
(4)、所有焊接设备在汛期来临前，均必须有可靠的防雨措施，使用完后应随时切断电源。
(5)、焊接、安装作业遇雨时必须停止，对刚焊接完的部位用遮雨布遮盖，避免焊接部位遇雨骤然冷却，再次施焊前对焊缝进行局部烘干。
(6)、雨后施工要注意防滑;工具房、操作平台、吊篮及焊接防护罩等的积水及时清理干净。
7、机电设备安装工程
(1)、机电设备的电闸箱必须采取防雨、防潮等措施，并安装接地保护装置。
(2)、对原材料及半成品的防护，能进入仓库的要垫高码放并保证通风良好，尤其是进场的材料严禁被雨淋和浸泡，必须及时采取防雨水等措施。
(3)、对露天堆放的材料或设备必须垫高，遇雨时用塑料布覆盖
(4)、进场的机电设备开箱后必须采取防雨措施，并尽量减少露天存放。
六、汛期施工安全措施
1、现场施工人员、安全员、技术人员在汛期来临前必须对现场进行汛期安全检查，发现问题及时处理，并在汛期施工期间进行定期检查。
2、雨天停止在外脚手架上施工，大雨后对塔基、道路、外脚手架、外用电梯和提升架等进行全面检查，确认无沉陷和松动后方可使用。对塔吊基础要定期测量，如发现不均匀沉降必须及时采取措施。
3、机动车辆在汛期行驶，要注意防滑，在沟、槽旁卸料时要有止档装置。
4、现场内短钢筋头、网片模板要合理堆放，带钉子的模板、木方要退出钉尖或堆放于高处，以免积水时钉子扎脚。
5、现场要设置洗车池，出入施工现场的车辆均进行冲洗，不得将泥土带出工地，污染市政道路，冲洗后的水经沉淀池沉淀后可重复利用，以节约用水，沉淀池定期进行清理。
6、汛期正逢盛夏季节天气闷热，各项目经理部、专业分公司要适当调整作息时间，避开中午高温时间;后勤部门采取必要的防暑降温措施，如遮阳、发放解暑药品和降温饮料或饮水加防暑药品等，做好施工人员的防暑降温工作。
7、防汛期间，如出现打雷时，尽量不要使用无线电通讯设备，以免出现雷击伤人事故。
8、保证现场干净整洁，防止蚊蝇滋生，避免传染病的发生，为此经常对办公室、宿舍、食堂、厕所等地进行打药、消毒。
七、防汛应急预案安排
1、应急目的
为了做好防洪防涝工作，确保在紧急洪涝灾害发生时，全体职工能有条不紊的按照预先制定的方案，迅速地组织抢救工作，把损失控制在最低限度。
2、应急程序
发生紧急情况相关设施组织抢险通报相关部门备案备用设施恢复施工险情排除关停协助政府启动关停。
3、应急准备
(1)、专人负责做好天气预报信息的收集、跟踪和传递工作，督促各部门落实汛期的值班人员，并做好记录。
(2)、接到所在地或应急指挥人员发布的有关紧急警报通知后，应急救援领导小组的全体人员应立即召开会议，并组织项目经理部作好抗灾准备工作，督促做好各项应急措施，同时加强巡逻检查，配备好抢险器材和物资。
(3)、按防汛区域做好应急措施，使施工现场的排水系统畅通，并加固临时用电线路，保证通讯畅通。
(4)、做好危险品存放位置的标明工作，防止洪水将其搅乱、混杂、流失、造成事故，需要时制定相应的应急措施。
当发生严重意外灾害事故时，立即报告有关部门，以求得援助和指导，并及时向上级领导报告，同时应组织全体抢险人员根据灾害事故情况的特点，实施有效的应急措施，争取短时间内，努力将损失、不利因素降至最小程度或消除。
(5)、排险过程要做好排险人员的安全防护，由领导小组统一指挥，按程序进行运转。
