工程竣工验收申请表范本
工程竣工验收申请表范本
在现在社会，接触并使用报告的人越来越多，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。写起报告来就毫无头绪？以下是小编精心整理的工程竣工验收申请报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
教育局：
由九州园林公司负责施工的祝家庄小学绿化工程，于2013年4月26日，已按该工程的投标文件及施工合同约定内容全面完成了校园绿化工程，经我校全面验收，包括地面平整；树木的挖坑、栽植、浇水、修剪及成活率达到95%以上符合工程质量要求。该工程经核价总造价99825.34元，其中（1）场地平整2200元；（2）增加土方50车，每车40元，合计2000元；（3）树木栽植95625.34元。为此特申请验收。
附；报价清单、变更通知、签证单
（一）、场地平整
场地平整费用不包括在招标造价中，由于树木栽植及其它项目需要，校方安排需对场地进行平整，使用挖掘机10小时，每小时150元，花费1500元，三轮车运输垃圾40车，每车15元，花费600元，人工费100元。增加土方50车，每车40元，合计2000元。总合计4200元。
（二）苗木、路边石及挂牌清单
名称
规格
株数（株）
单价（元）
价格（元）
栾树
D10cm
14
380.5
5327
合欢
D10cm
15
520
7800
白蜡
D10cm
14
478
6692
五角枫
D8cm
10
516
5160
银杏
D8cm
14
190
2660
大叶女贞
D6cm
5
108
540
高杆榆叶梅
D6cm
3
199
597
白玉兰
D6cm
3
208
624
紫玉兰
D6cm
3
208
624
高杆丁香
D4cm
5
100
500
棕榈
H2m
16
166
2656
雪松
H3.5m
2
254
508
白皮松
H2m
4
706
2824
蜀桧
H80cm
19
46
874
铁杆海棠
80cm
11
69
759
红叶石楠球
100cm
19
100
1900
冬青球
100cm
10
54.36
543.6
小龙柏
25cm
8300
3.41
28303
瓜子黄杨
25cm
1000
1.63
1630
红叶小檗
25cm
600
0.5
300
金叶女贞
25cm
600
0.5
300
红叶石楠
H40cm
1600
0.92
1472
连翘
3分枝
450
3.25
1462.5
鸢尾
O
50
14.5
725
路边石
10cm厚
400m
27.89
11156
路边石
12cm厚
136m
53.59
7288.24
挂牌
20cm*15cm
80
30
2400
合计95625.34
工程变更通知
工程名称：祝家庄小学绿化工程
	致：九州园林公司
由于原设计部分苗木不能适应当地环境及施工场地的局限，兹向你方下发工程变更通知（内容见附件）请收到后遵照执行。变更苗木种类的价格不在原招标清单中的.，参照其他学校相同规格价格，没参照项的双方商议确定价格，按实际发生量进行结算。
附件：
（1）绿化原设计苗木取消种类：樱花、麦冬。
（2）绿化在原设计基础上增加的基建及苗木种类及规格数量：
名称规格数量名称规格数量
红叶石楠H40cm1600栾树D10cm14
合欢D10cm15冬青球Φ25cm10
路边石12cm厚136平方
（3）绿化在原设计基础上减少的基建及苗木种类及规格数量：
名称规格数量名称规格数量
蜀桧H80cm61瓜子黄杨Φ25cm2480
金叶女贞Φ25cm1400
建设单位（章）：
时间：

	建设单位代表设计单位代表施工单位
签字：签字：签字： 
日期：日期： 日期： 


工程签证单
单位工程名称：祝家庄小学绿化工程
20xx年xx月xx日
序号
签证内容
单位
数量
金额
备注
1
合同外场地清理，倒运土方机械费
项
1
2200
总计
2200
施
工
单
位
简图或说明：
经办人：公章：
监理单位
签证意见：
经办人：公章：
现
场
管
理
签证意见：
经办人：公章：
建
设
单
位
签证意见：
经办人：公章：
祝家庄小学
20xx年xx月xx日
s("content_relate");
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