装修主管工作职责与工作内容
1、在总体施工计划的基础上，负责编制装修工程的施工进度计划，并具体落实、实施;
2、负责巡视、检查、评定项目的装修工程质量、装修设备及材料质量、监理单位的监理质量等;
3、审核施工单位关于装修工程的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量、保证措施和安全文明施工管理措施;及时处理现场存在的问题;
4、参与所有装修工程中间分步、分项、隐蔽验收及竣工验收管理工作。
