2023年门窗承包合同范文最新
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
甲方就华园小区b栋铝合金门窗工程事宜，与乙方协商后，决定将该项目工程交由乙方承包。为明确双方责任、权利和义务，确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及有关文件规定，结合本工程的具体情况，双方一致商定以下条款，双方共同遵守。
第一条工程项目、名称
1、工程项目：华园小区b栋
2、工程名称：华园小区b栋铝合金门窗、幕墙工程
3、工程地点：黄埔市黄埔区荔香路东侧
4、工程量：门窗幕墙约5400㎡,钢结构玻璃栏杆约918m
第二条承包方式
1、按双方认可的铝合金门窗工程综合单价包干的方式承包包材料、包制作、包安装、包设计、包施工质量、安全生产、文明生产、施工机具的承包方式进行承包。(不含税金、不含土建总包配合费、施工用水电费、施工用排栅和垂直运输费用及其他有关部门收取的管理费。)
2、由甲方提供现场施工用的水电、脚手架及临时仓库和现场办公室场地。
3、施工人员生活用水、用电费为每人每天1元。
4、不含门窗幕墙三项物理性能检测和其他所有相关试验及验收费用。(注:该费用由甲方承担,但由乙方负责经办申验的所有工作并保证合格)
第三条工程(预算)总造价
1、按甲方提供的施工图预算，按工程预算书施工范围内全部工程预算总造价约224万元(大写：贰佰贰拾肆万元整)。(工程结算以实际完成工程量结算为准)
2、工程单价及工程量：详见华园b栋铝合金门窗预算表。
注：表中“主材”含各项目中的玻璃、铝合金型材;“其它”含地弹簧、门夹、拉手、不锈钢拉索、拉索索头/固紧器、以及钢结构栏杆、屋面格栅等项目中的主钢材两点锁、不锈钢滑撑、连接件、胶、胶条、螺丝等各项目中主材未含的所有其它附件材料及制安人工费、运输费等。
第四条工程工期
一、根据土建工程进度，合同工期定为92个日历天(自20_年3月1日起至20_年7月10日)。确保20_年4月7日前安装窗框及钢结构，6月必须满足拆除综合脚手架的条件，20_年7月10日前全部完工。①、乙方需在20_年6月1日前完成天面装饰栏杆。②、乙方需在20_年6月20日前完成百叶窗安装(包括防水胶)。
③、乙方需在20_年6月30日前完成阳台落地门框安装。
④、乙方需在20_年6月30日前完成橱房门框安装。
⑤、乙方需在20_年6月30日前完成阳台栏杆安装。
⑥、乙方需在20_年7月10日前完成所有玻璃安装。二、工程工期乙方应严格按甲方项目要求及制定的《华园小区b栋塔楼20_年5月-20_年12月施工进度计划表》执行，否则按本合同第九条第二款严格执行。
三、在施工过程中，由于不可抗力的因素被迫停工，乙方应在三日之内以书面形式通知甲方，经甲方确认后工期顺延。
第五条材料及技术标准
一、乙方负责购买合同项目内的所有材料。工程铝合金型材选用：推拉门主受力杆件壁厚不小于2.0mm，非主受力杆件不小于1.2mm;推拉窗主受力杆件壁厚不小于1.4mm，非主受力杆件不小于1.2mm;平开门主受力壁厚不小于2.0mm，固定部分不小于1.4mm，压线不小于1.0mm;平开窗受力壁厚不小于1.4mm，非主受力杆件不小于1.2mm，压线不小于1.0mm;百叶窗主受力杆件、百页片、百页工字槽壁厚均不小于1.0mm。
二、乙方承包项目之内工程质量，铝合金门窗幕墙工程质量必须符合现行国家标准和相关行业标准。
三、为了确保工程最终质量，甲方在选择铝型材和玻璃厂家时必须同乙方一起进行综合考查。根据质量、价格、服务的情况进行筛选优质价廉的厂家。
四、由乙方采购之附属材料的说明
(4.1)玻璃胶：采用广州市海珠区锐力粘胶厂或相同品质的国产中性玻璃胶和优质建筑防水胶。
(4.2)密封胶条：开启扇胶条和毛条采用:“固特”牌或“合和”牌或相同档次厂家生产的密封胶条和毛条(4.3)五金配件：
①、50系列平开窗采用“坚朗牌”或相同档次厂家生产的联动执手;国产优质不锈钢滑撑;②、50系列平开门采用优质球锁;铝合金合页;
③、90系列推拉门采用“坚朗牌”或相同档次厂家生产的双面勾锁;国产优质双轴滑轮。④、采用各种规格的螺丝、螺钉、自攻钉、射钉弹及拉钉;连接螺钉全部选用不锈钢件;铁码需镀锌处理。⑤、所有配件均为国产优质品。
第六条工程验收及保修办法
1、在施工过程中，双方应派出常驻技术负责人，甲方安排谢荣智(电话:)负责本工程质量监督、工程协调工作;乙方安排魏强(电话:)负责本工程技术质量，工程协调工作。以加强联系，加强技术质量监督，发现问题及时解决，以保证工程质量及进度。
2、工程竣工验收、以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸、建设单位和双方确定的技术要求为依据。
3、乙方提供完整的验收资料一式五份交给(甲方必须将工程铝合金型材、玻璃材料合格及有关检测资料交给乙方)总承包单位盖章后统一报质检站进行竣工验收。
4、乙方在单项工程竣工前五日将以书面形式通知甲方转告业主，如甲方不能按期进行验收，须提前通知乙方，并取得乙方同意，另订验收日期，但须承认竣工日期，不得以不验收为由拖延办理结算;若甲方在另定验收日期后7天内仍未能组织验收则视甲方默认乙方工程通过竣工验收。
5、乙方严格按双方审定的图纸施工，未经过业主和设计部门同意，单方不得修改图纸。
6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量和其它问题，甲方须承担由此引发的一切责任和费用，乙方不承担任何责任。
7、保修办法
①、乙方承包施工的工程，凡因材料本身或制作加工、安装所造成的质量问题，自工程验收签证之日起免费保修壹年。
②、因甲方使用及保护不当，所造成的质量问题，一年内乙方有义务维修，但费用由甲方负责。
③、按国家规定保证建筑幕墙结构性能。
第七条工程设计变更
一、工程设计变更
1、乙方按审定图纸、说明中确定的铝合金门窗、幕墙为既定工程项目。数量、单价按双方认定的预算书所列的单价为依据，并按实际施工展开面积结算。若施工过程中需变更设计，以双方签字认可后，结算时调整。调整的办法是：增加的按实际增加，减少部分按实际减少。①、增加部分的项目单价在合同内有的，只需要双方确认增加的数量或在工程结算时按实际工程量结算;如增加部分的项目单价在合同内没有的，则由乙方申报工程签证单，甲方在接到签证单后7天内给予签字认可。
②、减少部分的项目如乙方已经制安完成，甲方应按减少工程量的制作费补偿。
2、因甲方的设计变更使工期发生延迟，工期顺延。因变更而造成乙方的损失，由甲方负责。
第八条付款办法
1、工程预付款：自本合同鉴订之日起7天内，甲方支付工程款总价的约20%，作为施工组织及材料的采购费用;
2、铝合金门窗框体、栏杆进场后支付工程总价的约20%;
3、铝合金门窗框体、栏杆全部安装完成后支付工程款总价的约20%;
4、铝合金门窗固定玻璃、栏杆玻璃及填缝等全部安装完成后支付工程款总价的约10%;
5、所有铝合金门窗固定门扇、窗扇等全部安装完成后支付工程款总价的约10%;
6、工程安装完毕，甲方应组织工程验收。通过竣工验收合格，在工程竣工验收办清工程结算后二个月内，甲方按审定工程结算价付至97%。
7、自工程竣工验收之日起保修期一年，工程结算价的为保修金在保修期满一年后。
注：乙方的请款均需以书面形式申请并在当月25日前提交甲方现场项目部审核，经甲方核准的款项于次月15日内支付予乙方。
第九条双方的权利和义务
一、乙方的权利和义务
1、深入研究、熟悉图纸，严格按照图纸及甲方的要求和相关工程规范施工。
2、加强现场管理，严格遵守施工技术操作规程，做好各项自检及验收记录，保证竣工时向甲方提交符合国家验评标准的技术资料。
3、做好施工安全工作，负责自资车辆和材料运送过程中的损失意外，自购设备机具的安全使用。
4、负责铝合金门窗框体内的水泥砂浆的填充，所用水泥和砂由甲方免费提供。
5、文明施工。每天负责做好现场的清理工作，做到工完清场。
6、保质保量，在规定的期限内，按合同的要求全面完成本工程的任务。
7、乙方必须做好安全、防火工作，遵守工地的一切规章制度，对安全防火工作负全部责任。
8、乙方不得转包或分包工程。
9、按国家有关门窗幕墙试验要求进行送验工作，并及时向甲方提交试验结果，由甲方负责所有试验费用。
二、甲方的权利和义务
1、向乙方提供本工程甲方认可的有关工程图纸一式两份及资料、说明书和施工进度计划，乙方根据甲方工期要求编制施工计划、材料供应计划。
2、在现场设施的基础上，甲方单位向乙方免费提供现场简易办公室，材料临时仓库及施工使用的脚手架、水电源、垂直运输和现场施工人员住宿工棚及就餐方便。
3、甲方负责提供合格的洞口尺寸及安装水平、垂直基准。
第十条违约责任
1、甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的，工期顺延：①不按期交出施工场地、提供水、电源接驳②不按期支付工程款;③因工程设计变更，使已完成的工程拆改;④逾期组织验收;⑤其他甲方原因造成的原因。
2、乙方不按工期完工或因质量问题返工而逾期完工的，每段工期从逾期次日起每逾期一天，乙方须向甲方支付每天20_元违约金。
3、遇不可抗力的损失，报有关部门裁定。
第十一条附则
1、本合同正本两份，由甲、乙双方各执一份;副本两份甲、乙方各执一份。
2、本合同如有未尽事宜，在不违反合同原则的前提下可经双方协商后作合同补充条款。
3、合同一经签订，单方不能中途悔约、修改及提出不符合本合同精神的要求。如有违反，则由悔约方向守约方赔偿由此产生的一切实际损失。
4、本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工验收并付清工程款后，自然失效。
5、本合同内容如与国家、省、市有关规定和法律相抵触的，一律以国家、省、市有关规定和法律为准。
6、合同争议的解决：因本合同的履行发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，任何一方可向乙方所在地的人民法院起诉。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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