工程请示报告格式范文
老河口融通交通投资有限责任公司:
在贵公司各位领导关心指导下,目前302省道改建施工已经正式展开，在此我项目部向各位领导道声谢谢!你们辛苦了!现就目前的施工进度和施工现场的一些急需协调解决情况向各位领导请示汇报如下：
一、太山庙村全境已经全面展开作业，现需要安装圆管涵和修建盖板涵。各管涵大概位置施工单位知道，但具体能否全部按照设计的位置施工;是否考虑要结合现场的实际地形，地貌等情况，需要当地镇、村、组，和所涉及田块的个人给予指导建议。请贵公司给予明示和尽快组织镇村组等地方领导和所涉田块个人的现场协调商议决定。
二、太山庙段我部会加快施工进度，预计在10个工作日内路基土方会整理压实完毕，根据情况是否可以回填砂砾垫层;根据进度7天左右各种施工机械设备会向江山厂方向推进，为了加快施工进度，避免施工中再遇到百姓阻拦等阻碍施工停滞的事情发生，恳请贵公司领导加快协调苏家河段的施工协调事宜。
三、太山庙段内有一横跨施工路线的电杆线路(具体所属单位不明，上面没有标注)直接影响我部施工(也影响高速施工)，请贵公司领导协调有关部门转移或加高处理;苏家河东至江山厂专用铁路段有2条通信线路(一条为移动，一条不明)横跨施工路线，一条高压电力铁塔占据边线内，直接影响我部施工，请贵公司领导协调有关部门尽早转移处理。
四、杨家弯段有多条通信光缆地埋，有一条国防光缆地埋，有天然气管道，有架空高压电力线路，有多条架空通信光缆，有大小房屋30余家，直接影响以后的施工。国防光缆(通信九团，传输局王局长18995660598)已经主动找到我部，强调此光缆为国家16条一级国防线路中的一条，没有处理好前严禁动土施工。和他们沟通后王局长交代要贵公司打报告到市里，市领导批示他们拿设计方案，组织转移或者保护后我部才可以施工，并强调他们得到市领导指示后设计、组织转移施工大概需要五个月之久。
为了保障以后施工的顺利进行，再次向贵公司请示以上急需协调事宜，恳请贵公司和贵公司各位领导加快协调进度，及时完成有关汇报流程，为施工创造良好环境。
感谢为盼!
湖北经天路桥有限公司老河口302省道
一级公路改建工程改线项目部
20xx年x月x日
